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建造業議會  

 

生產力專責委員會  

 

生產力專責委員會（專責委員會） 2021 年第三次會議於 2021 年 9 月

14 日（星期二）下午 2 時 30 分於香港九龍灣宏照道 38 號企業廣場五

期 2 座 29 樓會議室舉行。  

 

出席者 : 黃健維 * (KnW) 主席  

 鍾國輝 * (CKFi)  

 符展成 * (FI)  

 何安誠 (TH)  

 郭棟強  (TKK)  

 林健榮 * (ELM)  

 李達偉 *  (LTWi)  

 巫幹輝 * (KM)  

 繆泰興  (THM)  

 潘樹杰  (PSJ)  

 潘樂祺  (LKP)  

 蘇國亮  (KLS)  

 溫健雄 * (DsW) 代發展局常任秘書長（工務）  

 王偉洪 * (RnWg) 代運輸及房屋局常任秘書長

（房屋）  

 楊啟裕 * (FY)  

    

In Attendance: 陳特揚 *  發展局  

 Billy LAI*  (匯報者 ) 

 Charles WONG*  (匯報者 ) 

 Cherry CHEN*  (匯報者 ) 

 彭沛來  (RPg) 總監  – 行業發展  

 孫頌強 (DSn) 總監  – 行業發展  

 唐耀南 (TsT) 總經理   – 行業發展  

 黃明華  (JsW) 高級經理  – 行業發展  

 翁子豪  (EnY) 助理經理  – 行業發展  

 麥嘉惠  (NeM) 高級主任  – 行業發展  

 鄺珏婷  (CyK) 主任  – 行業發展  

    

缺席者 : Nil   

    

 *透過 Microsoft Teams 以網上視像形式出席會議  
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會議紀錄  

 
 負責人  

3.1 通過上次會議記錄  

 

生產力專責委員會  (「委員會」 ) 成員通過 2021 年第二

次專責委員會會議的會議紀錄而沒有任何更改。  

 

 

 

全體人員  

備悉  

 

 

3.2 跟進上次會議事項  

 

發展局的陳特揚先生向成員介紹鋼筋產品認證計劃的最

新發展。土木工程拓展署現正聘請第三方作為計劃擁有

人及香港認可處認可的認證機構。認證計劃預計於 2023

年底完成，並試行 2 年。計劃試行後，發展局會在計劃正

式推行前徵詢業界，包括屋宇署及房屋署獨立審查組的

意見。  

 

項目  2.2 – 1.2: 研究項目「香港高層樓宇模塊化組合建築

之產業鏈研究」的三份報告，包括「市場分析報告」、「組

裝合成應用指南」及「路線圖」，已上傳至議會網站供業

界參考。  

 

成員已確認於機電項目應用裝配式建築的最終報告及參

考資料。參考資料的精華版本將於 2021 年 12 月底完成

編制，供業界持份者參考及作培訓和推廣用途。此外，一

份有關機電裝備合成法的資助計劃書將會於 2021 年 10

月初提交予建造業創科基金「組裝合成」建築法評審小組

委員會作審批。  

 

項目 2.2 - 1.5: 秘書處已於 2021 年 9 月向議會、各委員會

和 i-Club 成員 (包括 1,100 多個組織和 7,500 名行業從業

員 )進行首輪「建造創新博覽會 2022」的電郵推廣。活動

管理及製作服務的招標將於 2021 年 9 月底前展開，預計

於 2021 年 11 月前完成招標程序。秘書處計劃於 2021 年

12 月 2 日的建造業議會傑出承建商大獎頒獎典禮上正式

公布「建造創新博覽會 2022」的活動安排。  

 

項目  2.3 - 2022 年業務計劃及預算 : 成員已確認 2022 年

業務計劃及預算。部分項目進度如下 : 

 

制定量度生產力的框架和方法   

發展局的温健雄先生向成員報告發展局已就研究進行招

標，計劃於 2021 年 10 月初展開研究。初步結果將於 3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議會秘書處  
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6 個月內獲得，發展局將在下次會議向成員報告。  

 

為裝配式建築水平和生產力設定基準和目標  

秘書處提出了收集數據之計劃（即項目詳情、裝配式建築

應用程度和績效數據），向不少於 30 個公營和私營的建

築項目收集資料，以便對裝配式建築的應用程度定下基

準，並檢查裝配式建築的應用程度與項目績效 (包括建築

生產力、安全性和可持續性 )之間的關聯。秘書處將於 2021

年 9 月底 /10 月初之前透過電郵邀請業主和承建商提供相

關數據。秘書處計劃於下次會議提出裝配式建築應用程

度的關鍵績效指標，並討論可行的策略。  

 

成員建議將醫院管理局和港鐵車站項目納入收集數據的

計劃中，在稍後階段亦可研究土木工程項目應用裝配式

建築的情況。秘書處知悉成員的意見並將進行數據收集。 

 

項目  2.5 - 研究項目「基於智能手機平台的施工振動噪

音 監 測 系 統 」 之 進 度 匯 報 : 最 終 報 告 和 用 家 指 引 已 於

2021 年 8 月獲得成員的確認。用家指引和總結報告將於  

2021 年 10 月初在議會網站上發佈。流動應用程式將在  

iPhone 應用程式商店供免費下載。相關規範的示範本亦

已編制完成供業界使用。此項研究之成果將通過網上研

討會向業界進一步推廣。成員要求秘書處考慮如何取得

監管機構（例如屋宇署及環保署）接納使用  iPhone 及流

動應用程式取得監測數據，從而促使廣泛採用此項研究

成果。   

 

進行中的顧問及研究項目進度更新：  

 

研究項目「基於成熟度預測混凝土強度在香港建造業中

的應用」  

應用指南已於 2021 年  8 月完成編制並向專家小組傳

閱。研究團隊正在處理專家小組的建議。由於受現場澆灌

混凝土的施工編排限制、採購感應器時間比預期長、未能

取得檢測設備之校準測試結果以及缺乏現場澆灌混凝土

的溫度監測數據，因此研究團隊申請 4.9 個月的延期，但

沒有財政上的影響。成員核准了延期的請求，但不接受進

一步的延期。  

 

Tim HALL 先生提供的顧問服務  

Tim HALL 先生提供的服務已完成，包括裝配式建築的知

識交流、聯繫專家 /演講者、成立裝配式建築聯盟、舉辦

研討會、參觀工廠以及組織住房小組和公共建設小組。顧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議會秘書處  
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問合約的最後款項已結清。成員建議發一封感謝信予 Tim 

HALL 先生，以答謝他的貢獻。另外，成員亦建議因應需

要可聘請協調專員或 HALL 先生，以推動裝配式建築的

持續發展。  

 

網上研討會更新：2021 年 8 月 20 日舉辦的「建造業先進

模板系統技術網上研討會」共有 768 位人士參與。  

 

 

議會秘書處  

 

 

 

 

 

 

3.3 擬議香港私人樓宇可建造性評估計劃的顧問項目  

  

秘書處匯報了擬議的顧問項目，旨在推動改善私營樓宇

項目的生產力和可建造性，鼓勵標準化，提高場外建造及

減少工地的濕作業。工作範圍包括審查本地和國際現行

提高生產力及可建造性的方案；交付有效的可建造性評

估計劃；並提出切實可行的實施計劃。顧問項目為期 6 個

月，額外 2-3 個月作審批，預算為港幣 125 萬元。  

  

成員建議重新命名為「生產力評估計劃」，重點關注可建

造的設計、「隨插即用」（定義為場外組件 /組裝模塊於到

達工地時快速組裝）、採用高階的裝配式建築、更廣泛採

用場外建造和設備合成法。成員亦提醒秘書處研究建築

署為公共樓宇項目開發的可建造性評估系統。成員對計

劃書沒有異議，並核准了計劃書。秘書處將準備項目簡介

並進行招標。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議會秘書處  

 

3.4 顧問研究「建立建造機械人認證計劃」之進度匯報  

 

顧問公司 SGS 香港向成員匯報顧問研究的進度。SGS 在

過去數月進行業內諮詢及參觀測試中心和供應商，以制

定機械人認證計劃。評估標準(包括行政和技術要求、相

應的驗收標準、認證決策流程)及五年策略計劃已由鍾國

輝教授主持的專家小組制定和審核。  

 

成員認為認證計劃應易於使用，對相關申請人有吸引力，

並獲得國際認可。秘書處知悉成員的期望，並將與 SGS 

跟進完成合約要求的交付成果。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議會秘書處  

 

3.5 議會研發基金申請  

 

現時收到 13 份有關建造業生產力的研究撥款申請。初步

評估基於三個關鍵標準，包括研究價值、成本效益和項目

實施。秘書處甄選了三份研究計劃書供成員考慮，其中兩

份獲邀在會議上作匯報。  
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 i) 利用三維光學雷達 探測路面缺陷 情況的人工智能

研究  

 
香港理工大學黃文聲教授匯報上述研究計劃。該研

究旨在使用光學雷達收集路面數 據及利用人工智

能分析缺陷情況，並開發香港首個道路的三維點雲

庫。  

 
雖然研究成效僅限於公共道路，但成員認為對道路

維修的效益將是顯著的。因此，成員核准此研究項

目，為期 18 個月，申請議會研發資金為港幣 690,000

元，而路政署將資助額外港幣 690,000 元。秘書處

將會準備研究協議。  

 

i i) 使用外牆噴塗機器人於 香港公共房屋項目的效率

分析  

 

安珀建築機器人有限公司 陳曉曉 女士匯報上述研

究計劃。是次研究為期 8.5 個月，申請議會研發資

金為港幣 1,547,800 元。 

 

研究的目的是開發 應用於香港公 營房屋項目的外

牆噴漆機器人，主要目標包括 (i) 評估機器人的建

築生產力、安全性和質量與傳統施工方法作比較； 

(ii) 找 出 實 際 應 用 時 可 能存 在 的 局限 性 和問 題 ；  

(iii) 為香港的應用提出緩解措施和指導。 

 

成員表示內地已採用外牆噴漆機器人，為該研究撥

款值得商榷。此外，計劃沒有全面考慮在香港不同

類型的建築物的適用性。秘書處會綜合成員的意見

供陳女士考慮。 

 

iii) 2022 年研究主題 

 

成員對研究主題沒有異議，並提醒秘書處需以提升

生產力為主要目的。 
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3.6 其他事項  

 

成員知悉機械人與自動化國際研討會暫定於 2021 年 12

月 10 日舉行，將邀請擬定名單上的公司參與商貿配對活

動。是次活動將與香港科技園合辦。  

 

 

 

 

議會秘書處  

 

3.7 2021 年第四次會議暫定日期  

 

下次會議暫定將於 2021 年 12 月 7 日舉行。委員會秘書

處將於會議時間確定後通知各成員  

 

 

全體人員  

備悉  

 

 

 會議於下午四時五十分正式結束。  

 

 


