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金門承諾致力推動「規劃與設計安全」

及早規劃，推動高效建築，減少高空工作

關注建築過程中的危害、操作安全

激發所有相關人士積極溝通

建造業科技提升安全

為工程項目管理程序培養為人設想的文化



金屬棚架 對比 傳統竹棚

沒有最安全只有更安全

金屬棚架



Structural Slab and Wall Construction E&M installation + Steel Platform Installation

Structural Slab and Wall Construction
MiMEP for Maintenance Platform

20-Days Saving

Conventional Method

MiMEP Method

Structural Slab and Wall 
Construction MiMEP Delivery MiMEP in Place

全面BIM彰顯效益

MiMEP天花的維修鐵架

天花的維修鐵架，在工廠模塊化生產，令工地施工過程完全不用燒
焊，工人在高空工作的次數也減到最少，有效提升工地安全。



預製組件減低工地高空工作的需求



去掉傳統施工方案的陋習

Lifting Planning for Bottom Layer ELS AFTER
RC Construction

T4 SAFETY HOLD POINT

- Take photo record and TWC 

issues T4 permit to remove.

T4 施工管制點

- 影相作紀錄, 並由TWC出T4 臨時拆
除許何證

Lifting Planning for Bottom Layer ELS 
BEFORE RC Construction

Total Segment: 35
Total Cut: 43

60% 
Lifting Capacity

MAX 

Planning on Cutting and lifting

MAX. 3m Segment (1.7 Ton)  

Opening will be reserved for 
removal of struts

Member Size No. of segment Max. Segment Length (m) Weight (Ton) (Max)

S3-7 UC 356x368x202 1 4 0.8

S3-8 UC 356x368x202 2 4 0.8

S3-9 UC 356x368x202 1 6 1.2

S3-3 UC 356x406x551 4 6 3.3

S3-6 UC 356x406x551 4 6 3.3

S3-13 UC 356x406x551 3 6 3.3

S3-14 UC 356x406x551 3 6 3.3

S3-15 UC 356x406x551 3 5 2.8

S3-16 UC 356x406x551 3 5 2.8

SS3-9 UC 356x368x202 2 5 1.0

SS3-13 UC 356x406x551 3 5 2.8

W3-5 UC 305x305x137 1 6 0.8

W3-6 UC 356x406x340 7 6 2.0

W3-7 UBP 305x305x223 3 6 1.3

Strut

Waling

Element

Member, Cutting and Lifting Schedule (1st Bottom S3 Layer)

Total Segment: 67
Total Cut: 87

計劃周詳



安全施工程序 Safe Work Procedure

拆卸鐵台安全
2.裝備檢查

1早會簡報
由工程師及管工，安全部現場講
解施工步驟，進行安全施工簡報
及動態風險評估 (DRA)

1.開工: 申請火紙，準備滅火筒，清走易燃物
2.施工期間: 定期灑水
3.收工: 灑水，甩喉，放氣，鎖錶，巡火

1. 最後一刀- 必須先以天秤吊穩後方可落刀
2. 金門吊運督導團隊確認方可下刀及起吊
3. 不可站於起吊物下

(1)配戴安全帶，扣上穩固定
(車斗指定掛勾/棚架企柱/閘板孔Sala block/指定穩固點)

(2) 開工: 申請火紙，準備滅火筒，清走易燃物
(3) 吊具
(4) 手提工具尾繩

3.確認-拆卸範圍已圍封清場

4.確認-跟噴油次序切割

5.確認-吊運安全6.確認-防火安全

簡單圖文並茂的施工方案



臨時工程的資料能夠讓所有人隨時隨地查閱，提高工作效率 減少不必要的工地用紙

QR code提供即時查閱：

• 最新臨時工程資訊

• ICE證書

• T4證書

• 施工方案

• 以及更多…

Paperless Site

實現工地「無紙化」



樓面孔洞-堅決承諾

樓孔大小

<800x800mm，至少5毫米厚鐵板蓋連”頂”及警告標誌

>800x800mm，1.1米(高) 金屬網圍欄和200毫米(高) 踢腳板

> 1000mm- 出入許可證制度 (如升降機槽) 



1  使用有蓋套筒縮小孔洞面積

 <800x800至少5毫米厚鐵板
蓋

機房管道

2

樓面孔洞-堅決承諾
樓內管洞 控制措施 施工程序

移交開口 圍封下方位置-
安裝喉管

完成安裝後，移
交至其他分判商

工作

控制措施

 1.1米(高) 金屬網圍欄

 工友使用防墮系統

 圍封工作範圍

施工程序

許可證制度 圍封下方位置
安裝套筒

完成安裝後

落石矢回填

孔洞

安裝喉管

及移除圍欄

完成安裝後，移交
至其他分判商工作



樓面孔洞-堅決承諾

RISER DUCTS  

ACCESS  

CONTROL

 臨時升降機槽閘門

硬件控制

升降機槽

3 許可證制度 大樓相關工序
交予升降機
安裝承建商

安裝升降機
及升降機門

完成安裝後移除
臨時升降機槽閘門

 出入許可證制度 (如升降機槽)

控制措施 施工程序

系統控制

• 管工每日檢查樓面孔洞狀況

• 施工前簡介及提供防墮保護

• 許可證制度 (如升降機槽) 



安全英雄-嘉許計劃


