

高危工作的管理及執行計劃 良好作業示例 High Risk Activities Management and Execution Plan **Good Practices Sharing**

尹滿陞先生

合約經理

有利建築有公司



香港建造學院 (九龍灣、葵涌 及上水)裝修及維修工程項目

建造業議會安全支付計劃 高危工作的管理及執行計劃良好作業示例 29-6-2020

We Build, We Serve, We Create

安全支付計劃 (分為兩主要部份)

第一部份

依照進度每兩個月 需要設定1份高危活 動改善計劃,每1份 計劃內要有包含三 個分項改善措施 第二部份 全工程期無嚴 重工傷及無I.N 及S.N及檢控



建造業議會安全支付計劃特性:

- 尋找整個工程內的十大高危項目
- 跟隨進度每兩個月提出1份高危工作的管理及 執行計劃
- 高危工作的管理及執行計劃內要包括要素:
- 1. 期間內頭三項高危活動改善計劃的合適性
- 2. 在高危活動改善計劃內包含使用應用創新科技或改善方法
- 3. 高危活動改善計劃的有效性,例如可以消除危害、取代方式、工程控制、行政 處理或個人防護設施等方式
- 4. 高危活動改善計劃的投入程度


第一部份要求

合約開展前,已從工程策劃中尋找出及列出高危工序

Item	Site activities	High Risk Operation	Associated Risk	Location		
				KBC	KCC	SSC
1	Re-roofing	Lifting operation	Failure of LA & LG	х		
2	A/C plant installation	1	 Fall of material being lifting 			х
3	Non-load bearing external wall – Erection / Alteration / Removal	Demolition	 Collapse of structure being demolished Fall of person 	х	х	х
4	Partition walls inside flats	1	Electric shock	х	х	х
5	Construction / Alteration / Repair of windows / window walls	Int. working platform	 Fall of person Fall of material being installed 	х	х	х
6	Repair of external façade / wall	Suspended Working platform	 Failure of equipment Fall of person Fall of material or handtools being used 			х
7	Builders works for lift installation	Int. scaffolding	 Fall of person Fall of material being installed Fire hazards 		х	
8	Demolition of staircase	Temporary works	Collapse of structure being erected		х	
9	Formation of opening in a slab		 Fall of person Integrity and stability of the temporary works 	х	х	х
10	Manholes and associated works	Confined space	 Fire or explosion by gases at existing manhole; Inability to reach a respirable environment 	х	х	х

第一部份要求

依照工程進度發展,在來臨兩個月內尋找高危工序活動,再依照高危程度列出頭三項活動,提出改善方案



Location	Top 3 high risk	Activity no.	Site activities	List of major hazard
Kowloon Bay Campus	1	57	Demolition Works (STC No. 1 & 4, Lift Shaft)	Collapse of structure Collapse of falseworks Fall of person Fall of objects Electric shock
	2	41	Concrete Repairing Works	Fall of person Fall of objects Trespasser
	3	58	Re-roofing / Rectification Works at Roof / Upper Roof Level	Lifting Operation Fall of person Manual handling
Kwai Chung Campus	1	104	Demolition Works	Collapse of structure Fall of person Fall of objects Electric shock
	2	95	Concrete Repairing Works	Fall of person Fall of objects Trespasser
	3	103	Provision of Builder Works for Construction Safety Centre	Fall of person Fall of objects
Sheung Shui Campus	1	153	Demolition Works	Collapse of structure Fall of person Fall of objects Electric shock
	2	141	Concrete Repairing Works	Fall of person Fall of objects Trespasser
	3	160	Re-roofing / Rectification Works at Roof / Upper Roof Level	Lifting Operation Fall of person Manual handling



第一部份要求


本工程全期工程共12個月

由2019年11月開展工程,每兩個月提出個一份高危活動改善計劃,當中包括3個項目的改善方案。

分享當中部份創新的控制高危活動改善方案










針對性高危項目改善設計

傳統的橋板或金屬橋板,不但有一定的長度及重量,同時在外牆工序完成運走亦會造成困難。

所以針對此類型危害,特別投放資源設計一種金屬工作台板,不但輕鬆安裝,而且可循環使用。

下圖為建造業議會主席陳家駒先生亦可輕易提起










創意設計-吊棚金屬工作台板







按棚架所需長度放置短款的金屬配件,再把 長款的金屬配件重疊於短款配件止,快速成 為工作台板。

好處:

- ✓ 環保及循環再用
- ✓ 防火
- ✓ 板面設有小孔,防止積水
- ✓ 旁邊設有鎖孔,方便扣緊
- ✓ 防跣





針對性高危項目改善設計

傳統樓面大型孔洞用木板或圍欄間開,但時間一長令木板質量改變或圍欄拉開無手尾,就造成人體下墮危害。





創意設計-活動孔洞覆蓋板








因防止任何人隨意打開覆蓋孔洞造成下墮危害,所以利用無線射頻辨識 (RFID)系統管理覆蓋板開關,當有關人士需要打開覆蓋板時,因覆蓋板已經上鎖,所以需要向安全部申請磁卡開鎖。

與此同時安全部亦會對此高危項目加以關注,取磁卡(RFID)人士在使用完 畢後需向安全部申請註銷及檢查已經覆蓋孔洞,雙重保障制度確保妥當。

拆卸牆身工序

傳統在室內進行拆牆工序, 一般使用手提電炮及搭建工 作台進行工序,會產生大量 噪音及離地作業危害







改善方案:遙控拆卸機械人

因應工程期間訓練局仍然有學員在校 內上課,考慮打拆時會產生噪音,同 時校內樓底高度約5米高,經考慮後採 用遙控拆卸機械人進行拆卸石矢牆工 序。



- ✓避免工人進入危險拆卸區域
- ✓使用夾鉗可大量減低拆卸時噪音
- ✓不用搭建工作台,避免有人體下墮 危害
- ✓使用夾鉗時塵埃大量減低
- ✓大量減少人手操作





牆身鑽孔



一般鑽孔時會產生噪音及手臂震蕩, 又有塵埃,如果大量鑽孔時有機會造 成身體勞損



改善方案: 鑽孔機械人

由於此工程有很多牆身磚架安裝及需要鑽孔安裝縲絲,避免工人重覆彎腰容易造成受傷,所以引用遙控機械人協助工作。



- ✓避免重覆彎腰或過度伸展引致受傷
- ✓減少離地作業危害
- ✓減低工人近距離吸入塵埃危害
- ✓減低工人近距離受噪音傷害機會





批盪工序

訓練局內部牆身一般部份高約5米,要做好牆身批盪時需要搭建工作台架或使用升降台,不但耗時,而且增多離地作業危害



改善方案:自動批盪機

部份牆身高5米,一般批盪工序需要搭建工作台至指定高位方可進行。

有鑑於此,公司引入自動批盪機,方便大面積批盪工作,快捷安全。

好處:

- ✓大量減免搭建工作台工作
- ✓避免人體下墮危害
- ✓避免體力操作處理受傷
- ✓快捷完工



搬運物料

長期重覆搬運物料或瓦礫動作,有機會對員工造成體力 操作處理受傷





改善方案:遙控運輸機械人

由於拆卸後產生大量瓦礫,在樓層內 用人手搬運瓦礫有機會扭傷或撞傷, 所以特別採用遙控搬運機械車協助運 輸瓦礫



- ✓ 減少人手,一名員工已經可以控制
- ✓減免長時間體力操作時受傷機會
- ✓避免搬運瓦礫時割傷或撞傷機會





切割工序

裝修工程中有很多切割工作, 產生火花或熱屑物料,容易 引起火警或接觸性燙傷。



改善方案:無火花切割機

由於考慮院校有學員上課,所以引用 低火花低溫切割器材,不但可以減低 產生火花機會,另一個優點為接觸碎 屑亦可避免燙傷。





針對疫情改善項目

年初世衛宣布冠狀病毒病大流行,香港亦有很多人士染病,為大衆工作人員著想,所以針對防疫措施設計程序鼓勵員工學習防疫措施及得到CIC協助推行





創意設計-有利抗疫程式

自行開發創意設計程式,引起員工關注學 習防疫措施,可以利已利人,透過學習有 禮物,家人亦可享用

透過4步曲:

- 1. 員工利用自己電話上線掃描QR Code,
- 2. 免費登入『有利抗疫程式』填寫 簡單工地個人資料;
- 3. 每星期不同影片, 睇片後回答正 確答案,
- 4. 連續四星期,便可得到"防疫福袋"一個,讓員工及其家人得益, 提升工人健康和福利







實行此支付計劃遇到的好處

- 1. 增強地盆管理層與安全部互相交流溝通
- 2. 周詳考慮周邊影響的因素,從而作出採取 減少危害方案
- 3. 不斷檢討及開發新解決方案
- 4. 多贏局面,例如社會、業主、顧問團隊、 承建商及員工等

多謝分享

